

**Proyecto**: Taller mecánico **Versión Producto**: 1.0 **Cliente**: Ing. Franklin Parrales

Página: 1 de 2

| MINUTA DE REUNIÓN   |   |              |          |           | 0n       |
|---------------------|---|--------------|----------|-----------|----------|
| Tema de la Reunión: | Tarea 1 U2 S10: Entrega avance 6 Plan de mantenimiento                  |              |          |           |          |
| Institución/es:     | Universidad de Guayaquil<br>Facultad de Ciencias, Matemáticas y Físicas |              |          |           |          |
| Autor:              | Grupo A   |              |          |           |          |
| Fecha:              | 10/12/2024  | Hora Inicio: | 12:00 pm | Hora Fin: | 16:00 pm |
| Lugar:              | Zoom, WhatsApp  |              |          |           |          |
| Referencias:        | Documento: Diseño detallado de Software / Revisión                      |              |          |           |          |

| LISTA DE PARTICIPANTES             |                     |                                |  |  |  |
|------------------------------------|---------------------|--------------------------------|--|--|--|
| Nombre y Apellido                  | Institución/Función | Firma                          |  |  |  |
| Mayor Díaz Emilio Jesús<br>(Líder) | Desarrollador       | Mayor Díaz Emilio Jesús        |  |  |  |
| Alomía Dávila Britany Ariana       | Desarrollador       | Alomía Dávila Britany Ariana   |  |  |  |
| Córdova Rosado Donald<br>Josué     | Documentación       | Córdova Rosado Donald<br>Josué |  |  |  |
| García Herrera Álex Joseph         | Documentación       | García Herrera Álex Joseph     |  |  |  |
| Faican Soliz Aldo Fabian           | Documentación       | Faican Soliz Aldo Fabian       |  |  |  |
| Aguilar Gonzaga Jhon Deyvi         | Documentación       | Aguilar Gonzaga Jhon Deyvi     |  |  |  |
| ASPECTOS TRATADOS                  |                     |                                |  |  |  |

- Se continuó mejorando el código y pantallas.
- Continuamos mejorando el diseño de nuestro sistema.
- Se continuó con el documento de las instrucciones detalladas.
- Se realizó el plan de mantenimiento.

Página: 2 de 2



## **AVANCE PROYECTO 1ER PARCIAL**

## Módulos para realizar

- Módulo Cliente 100%
- Módulo Vehículos 100%
- Módulo Mecánico 100%
- Módulo Servicios Adicionales 100%
- Modulo Repuestos 100%
- Módulo de mantenimiento 100%

## Anexos:

